



ORDIN

„19” iulie 2017

mun. Chișinău

nr. 219

**Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni
privind consolidarea capacităților Poliției
de a lupta împotriva criminalității organizate
și celei transfrontaliere, pentru anii 2017-2020**

În conformitate cu prevederile Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 587 din 12.05.2016, în scopul realizării acțiunii 3 „Consolidarea capacităților Poliției de a lupta împotriva crimei organizate și celei transfrontaliere” a Acordului de finanțare al Uniunii Europene CRIS:ENI/2015/038-144 „Suport pentru dezvoltarea Poliției” (2016-2020), în temeiul pct.11 subpunct.10) al Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 778 din 27 noiembrie 2009,

ORDON:

1. Se aprobă Planul de acțiuni privind consolidarea capacităților Poliției de a lupta împotriva criminalității organizate și celei transfrontaliere, pentru anii 2017-2020 (se anexează).

2. Conducătorii subdiviziunilor aparatului central, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne vor asigura executarea Planului de acțiuni conform responsabilităților stabilite.

3. Serviciul tehnologiei informaționale al MAI și Inspectoratul General al Poliției vor asigura publicarea Planului de acțiuni pe paginile web ale MAI și IGP.

4. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie dlui Dorin Purice, viceministru al afacerilor interne.

Ministru

Alexandru JIZDAN

Lista de repartizare:

Direcția de documentare	original;
Cabinetul ministrului	1 ex.;
Direcția generală analiză, monitorizare și evaluare a politicilor	1 ex.;
Direcția generală juridică	1 ex.;
Direcția generală relații internaționale și integrare europeană	1 ex.;
Direcția administrare și politici de dezvoltare	1 ex.;
Inspectoratul General al Poliției	1 ex.;
Departamentul Poliției de Frontieră	1 ex.;
Biroul Migrație și Azil	1 ex.;
Serviciul tehnologii informaționale	1 ex.;
Serviciul protecție internă și anticorupție	1 ex.;
Academia „Ștefan cel Mare”	1 ex.;
Total:	12 ex.


Șef al Inspectoratului General al Poliției



Alexandru PÎNZARI

Coordonat:

Viceministru al afacerilor interne




Dorin PURICE

**Șef adjunct
al Direcției generale juridice**



Ludmila ZAPOROJAN

Șef al Cabinetului ministrului



Oleg GANUȘCEAC

PLAN DE ACȚIUNI
privind consolidarea capacităților Poliției de a lupta împotriva criminalității organizate
și celei transfrontaliere, pentru anii 2017-2020

Nr. d/o	Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de progres	Termen limită de realizare	Instituții responsabile	Parteneri	Sursa de finanțare
1	2	3	4	5	6	7	8
Obiectivul 1. Ajustarea cadrului normativ							
1.	1.1. Actualizarea și elaborarea actelor normative	1.1.1. Evaluarea și revizuirea prevederilor actelor normative, pentru eliminarea lacunelor și dispozițiilor contradictorii existente în domeniul de reglementare a procedurilor de prevenire și combatere a criminalității organizate și transfrontaliere.	Cadru normativ evaluat; Domeniu de intervenție juridică determinat.	2017- trimestrul II 2018	IGP (INI) în coordonare cu DPF și BMA ale MAI	MJ; PG; CNA; SIS; SV alte autorități interesate	Buget-reforma Poliției

Nr. d/o	Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de progres	Termen limită de realizare	Instituții responsabile	Parteneri	Sursa de finanțare
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>1.1.2. Ajustarea actelor normative, inclusiv departamentale, la prevederile legislației și altor norme modificate/completate sau elaborate în domeniul combaterii criminalității organizate și celei transfrontaliere.</p>	<p>Proiecte de acte normative elaborate, inițiative înaintate, avizate și aprobate.</p>	<p>2017- trimestrul III 2020</p>	<p>IGP (INI) în coordonare cu DPF și BMA ale MAI</p>	<p>MJ; PG; CNA; SIS; SV alte autorități interesate</p>	<p>Buget- reforma Poliției</p>
		<p>1.1.3. Elaborarea Planului de acțiuni pentru anii 2017 -2019 privind executarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a criminalității organizate pe anii 2011-2019, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 480 din 30.06.2011 (cu modificările efectuate).</p>	<p>Plan de acțiuni elaborat și aprobat prin Hotărârea Guvernului</p>	<p>2017 semestrul II</p>	<p>IGP (INI)</p>	<p>PG, CNA, SIS, SV</p>	<p>Buget- reforma Poliției</p>
		<p>1.1.4. Revizuirea mecanismelor existente normative în scopul revigorării asistenței necesare Poliției, în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate și celei transfrontaliere, din partea societății.</p>	<p>Actele normative revizuite, cooperarea cu societatea civilă îmbunătățită.</p>	<p>2017- semestrul II 2019</p>	<p>IGP (INI)</p>	<p>MJ; PG; CNA; SIS; SV</p>	<p>Buget- reforma Poliției</p>
		<p>1.1.5. Elaborarea Concepției Sistemului informațional automatizat (SI) „Registrul de Stat al armelor și al munițiilor cu destinație civilă” (RSA).</p>	<p>Concepția SI „RSA” elaborată, avizată și aprobată prin Hotărârea Guvernului.</p>	<p>2017 semestrul II</p>	<p>IGP (DGSP)</p>		<p>Buget- reforma Poliției</p>

Nr. d/o	Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de progres	Termen limită de realizare	Instituții responsabile	Parteneri	Sursa de finanțare
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>1.1.6. Elaborarea Conceptului privind reorganizarea subdiviziunilor (unităților) de investigații și tehnico-criminalistice (cercetare la fața locului) în contextul regionalizării lor.</p>	<p>Concept elaborat, avizat și aprobat prin ordinul IGP.</p>	<p>2017 semestrul II</p>	<p>IGP (DRU în coordonare cu INI; CTC și EJ; DGUP)</p>		<p>Buget-reforma Poliției</p>
	<p>1.2. Elaborarea Standardelor comune</p>	<p>1.2.1. Elaborarea cadrului normativ de reglementare (regulamente, instrucțiuni, proceduri operaționale) privind activitatea și interacțiunea subdiviziunilor (unităților): de urmărire penală, de investigații și tehnico-criminalistice în prevenirea și combaterea criminalității organizate și celei transfrontaliere, consolidarea managementului de cercetare la fața locului (descoperirea, fixarea și ridicarea urmelor).</p>	<p>Cadru normativ elaborat, ajustat și aprobat prin ordinul IGP.</p>	<p>2017 semestrul II</p>	<p>IGP (INI; CTC și EJ; DGUP)</p>		<p>Buget-reforma Poliției</p>
		<p>1.2.2. Elaborarea procedurii operaționale privind utilizarea Sistemului informațional automatizat (SI) „Registru de Stat al armelor și al munițiilor cu destinație civilă” (RSA), în activitățile de prevenire și combatere a infracționalității.</p>	<p>Procedura elaborată, avizată și aprobată prin ordinul IGP.</p>	<p>2017- trimestrul II 2018</p>	<p>IGP (DGSP)</p>		<p>Buget-reforma Poliției</p>
		<p>1.2.3. Elaborarea procedurii operaționale privind utilizarea Sistemului informațional automatizat Intelligence-Led Policing (ILP).</p>	<p>Procedura elaborată, avizată și aprobată prin ordinul IGP.</p>	<p>2017 semestrul II</p>	<p>IGP (CAI al INI)</p>		<p>Buget-reforma Poliției</p>

Nr. d/o	Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de progres	Termen limită de realizare	Instituții responsabile	Parteneri	Sursa de finanțare
1	2	3	4	5	6	7	8
		1.2.4. Asigurarea implementării Conceptului de activitate polițienească bazată pe informații Intelligence-Led Policing.	Plan de acțiuni privind implementarea Conceptului „ILP”, aprobat prin ordinul IGP.	2017 trimestrul III	IGP (CAI al INI)		
Obiectivul 2. Consolidarea capacităților polițienești de investigare și cercetare a infracțiunii/lor la fața locului							
2.	2.1. Evaluarea capacităților subdiviziunilor de investigații, expertizei criminalistice, în domeniul regimului armelor și munițiilor	2.1.1. Achiziția serviciilor de efectuare a studiilor de fezabilitate privind: a) Capacitățile și necesitățile subdiviziunilor tehnico-criminalistice și de expertiză judiciară ale Poliției, prin prisma acreditării laboratoarelor de expertiză judiciară; b) Consolidarea și dezvoltarea capacităților structurilor de investigații ale Poliției în combaterea criminalității organizate și celei transfrontaliere prin regionalizare.	Servicii achiziționate. Rapoarte consolidate privind rezultatele studiilor de fezabilitate întocmite și prezentate.	2017 trimestrul III	IGP (SAL în coordonare cu INI și CTC și EJ)		Buget-reforma Poliției

Nr. d/o	Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de progres	Termen limită de realizare	Instituții responsabile	Parteneri	Sursa de finanțare
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>2.1.2. Achiziția serviciilor de elaborare a softului pentru operaționalizarea Sistemului Informațional Automatizat (SI) „Registrul de Stat al armelor și al munițiilor cu destinație civilă” (RSA).</p>	<p>Servicii achiziționate; Softul elaborat, SI „RSA” pilotat/ operaționalizat</p>	<p>2017- trimestrul I 2018</p>	<p>IGP (DGSP)</p>	<p>SEESAC</p>	<p>Buget-reforma Poliției</p>
		<p>2.1.3. Implementarea măsurilor necesare pentru acreditarea laboratoarelor de expertiză judiciară conform standardelor internaționale în domeniu.</p>	<p>Laboratoare acreditate</p>	<p>2016- semestrul II 2017</p>	<p>IGP (CTC și EJ)</p>		<p>Buget-reforma Poliției</p>
		<p>2.1.4. Asigurarea realizării activităților:</p> <p>a) de reorganizare a subdiviziunilor de investigații, tehnico-criminalistice (cercetare la fața locului) și serviciilor de analiză a informațiilor, conform principiului regional;</p> <p>b) de operaționalizare/racordare a accesului sectoarelor, raioanelor, regiunilor la Sistemul Informațional Automatizat (SI) „Registrul de Stat al armelor și al munițiilor cu destinație civilă” (RSA);</p> <p>c) de operaționalizare/ racordare a accesului sectoarelor, raioanelor, regiunilor la Sistemul Informațional Automatizat Intelligence- Led</p>	<p>Planuri cu indicatori de realizare elaborate și aprobate prin ordinul IGP (se vor indica: acțiunile concrete; termenii de realizare; acoperirea teritorială etapizată; responsabilii;</p>	<p>2017 semestrul II</p>	<p>IGP (INI în comun cu CTC și EJ și în coordonare cu DRU)</p> <hr/> <p>IGP (DGSP în coordonare cu STI al MAI)</p> <hr/> <p>IGP (CAI al INI în coordonare cu</p>		<p>Buget-reforma Poliției</p>

Nr. d/o	Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de progres	Termen limită de realizare	Instituții responsabile	Parteneri	Sursa de finanțare
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Policing (ILP), pentru componentele: activitatea specială de investigații, ordine și securitate publică.</p>	<p>costurile de implementare și indicatorilor de progres).</p>	<p>STI al MAI)</p>			
	<p>2.2. Dezvoltarea capacităților logistice și tehnico-materiale pentru asigurarea îndeplinirii misiunilor de prevenire și combatere a criminalității</p>	<p>2.2.1. Identificarea sediilor și necesităților de renovare/construcții a încăperilor de dislocare a subdiviziunilor de investigații din cadrul Direcțiilor Regionale, și:</p>	<p>Grup de lucru comun al MAI și IGP, în componența specialiștilor în domeniu, creat prin ordinul MAI; Sedii identificate și necesități de renovare/construcții evaluate;</p>	<p>2017 trimestrul III</p>	<p>MAI (DAPD) în comun cu IGP (SAL)</p>		<p>Buget-reforma Poliției</p>
		<p>a) elaborarea și aprobarea normelor standard pentru spațiile/infrastructura necesară de dislocare a angajaților, reținând din numărul de personal stabilit pentru subdiviziunile de investigații din cadrul Direcțiilor Regionale;</p>	<p>Norme standard pentru spațiile de dislocare a angajaților, elaborate și aprobate prin ordinul IGP;</p>	<p>2017 semestrul II</p>	<p>IGP (SAL în coordonare cu INI)</p>		

Nr. d/o	Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de progres	Termen limită de realizare	Instituții responsabile	Parteneri	Sursa de finanțare
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>b) realizarea documentației de proiect și deviz de cheltuieli pentru renovarea/construcția și amenajarea logistică a sediilor de dislocare a subdiviziunilor de investigații din cadrul Direcțiilor Regionale;</p> <p>c) asigurarea executării activităților de renovare/construcție și amenajare logistică a sediilor de dislocare a subdiviziunilor de investigații din cadrul Direcțiilor Regionale.</p>	<p>Documentația de proiect și devizurile de cheltuieli, aprobate.</p> <hr/> <p>Plan cu indicatori de realizare a lucrărilor și desemnarea responsabililor elaborat și aprobat prin ordinul IGP.</p>	<p>2017- trimestrul I 2018</p> <hr/> <p>2017 semestrul II</p>	IGP (SAL)		

Nr. d/o	Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de progres	Termen limită de realizare	Instituții responsabile	Parteneri	Sursa de finanțare	
1	2	3 2.2.2. Renovarea/construcția și amenajarea logistică completă a 5 sedii pentru dislocarea subdiviziunilor de investigații din cadrul Direcțiilor Regionale.	4 Lucrări de renovare/construcție finalizate, 3 (trei) sedii amenajate și date în exploatare pentru dislocarea subdiviziunilor de investigații din cadrul Direcțiilor Regionale;	5 2018 trimestrul III	6 IGP (SAL)	7	8 Buget-reforma Poliției	
			Suplimentar 2 (două) sedii renovate/construite și amenajate date în exploatare pentru dislocarea subdiviziunilor de investigații din cadrul Direcțiilor Regionale.	2019 trimestrul III				

Nr. d/o	Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de progres	Termen limită de realizare	Instituții responsabile	Parteneri	Sursa de finanțare
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>2.2.3. Achiziționarea unităților de transport și echipamentelor destinate cercetării la fața locului:</p> <p>a) elaborarea cerințelor minime standard pentru unitățile de transport cu destinație specială pentru deplasarea la fața locului;</p> <p>b) asigurarea procedurilor de achiziție a 30 unități de transport cu destinație specială pentru deplasarea la fața locului;</p> <p>c) elaborarea cerințelor minime de dotare a unităților de transport cu destinație specială, cu echipamente standard necesar pentru cercetarea locului infracțiunii, depistarea și ridicarea urmelor;</p> <p>d) asigurarea procedurilor de achiziție a echipamentelor standard, pentru dotarea a 30 unități de transport cu destinație specială, necesare cercetării locului infracțiunii, depistării</p>	<p>Documentația realizată, proceduri inițiate;</p> <p>Norme standard elaborate și aprobate prin ordinul IGP;</p> <p>Caiet de sarcini întocmit, procedura inițiată, furnizorul unităților de transport selectat;</p> <p>Norme elaborate și aprobate prin ordinul IGP;</p> <p>Caiete de sarcini întocmite, proceduri inițiate,</p>	<p>2018- semestrul I 2019</p> <p>2017- semestrul II</p> <p>2017- trimestrul II 2018</p> <p>2017- semestrul II</p> <p>2017- trimestrul I 2018</p>	<p>MAI (DAPD) în comun cu IGP (SAL)</p> <p>IGP (CTC și EJ în comun cu DGUP; INI și în coordonare cu SAL)</p> <p>IGP (SAL în coordonare cu CTC și EJ; DGUP și INI)</p> <p>IGP (CTC și EJ în comun cu DGUP; INI și în coordonare cu SAL)</p> <p>IGP (SAL în coordonare cu CTC și EJ;</p>		<p>Buget-reforma Poliției</p>

Nr. d/o	Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de progres	Termen limită de realizare	Instituții responsabile	Parteneri	Sursa de finanțare
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>și ridicării urmelor;</p> <p>e) achiziționarea a 30 unități de transport cu destinație specială pentru deplasare la fața locului;</p> <p>f) achiziționarea echipamentului standard necesar cercetării locului infracțiunii, depistării și ridicării urmelor, pentru dotarea a 30 unități de transport cu destinație specială;</p> <p>g) unități de transport cu destinație specială operaționale.</p>	<p>furnizorul echipamentelor selectat;</p> <p>Contracte încheiate, 30 unități de transport cu destinație specială achiziționate;</p> <p>Contracte încheiate, echipamentele standard necesare procurate;</p> <p>Ordinul IGP cu privire la repartizarea în teritoriu a 30 unități de transport cu destinație specială, dotate cu echipament pentru cercetarea la fața locului.</p>	<p>2017- semestrul II 2018</p> <p>2018 semestrul II</p> <p>2018 – trimestrul I 2019</p>	<p>DGUP; INI)</p> <p>MAI (DAPD) în comun cu IGP (SAL)</p> <p>IGP (SAL)</p>		

Nr. d/o	Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de progres	Termen limită de realizare	Instituții responsabile	Parteneri	Sursa de finanțare
1	2	3	4	5	6	7	8
			elaborat și aprobat.				
		<p>2.2.4. Achiziționarea mijloacelor tehnice și a echipamentelor tehnice speciale pentru:</p> <p>a) asigurarea dotării subdiviziunilor de investigații, criminalistice și de urmărire penală cu mijloace tehnice (calculatoare, imprimante, aparate de fotografiat, de filmat și de înregistrare audio/dictafon);</p> <p>b) asigurarea dotării Direcțiilor specializate în efectuarea activității speciale de investigații și a subdiviziunilor de investigații regionale, de sector și raionale cu echipament tehnic special;</p> <p>c) achiziția echipamentelor tehnice (calculatoare, imprimante, aparate de fotografiat, de filmat și de înregistrare audio/dictafon) pentru subdiviziunile de investigații, criminalistice și de urmărire penală, conform cerințelor minime necesare;</p>	<p>Documentația realizată, proceduri inițiate;</p> <p>Norme standard de dotare elaborate și aprobate prin ordinul IGP;</p> <p>Norme standard de dotare elaborate și aprobate prin ordinul IGP;</p> <p>Cajete de sarcini întocmite, proceduri inițiate, furnizori selectați, contracte încheiate, tehnica</p>	<p>2017- trimestrul II 2019</p> <p>2017 – trimestrul I 2018</p> <p>2017 – trimestrul I 2018</p> <p>2017- trimestrul II 2019</p>	<p>IGP (SAL) în coordonare cu STI al MAI</p> <p>IGP (INI în comun cu CTC și EJ; DGUP și în coordonare cu SAL)</p> <p>IGP (INI în coordonare cu SAL)</p> <p>IGP (SAL în coordonare cu INI; CTC și EJ; DGUP; Direcțiile regionale și Inspectoratele de Poliție ale</p>		<p>Buget-reforma Poliției</p>

Nr. d/o	Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de progres	Termen limită de realizare	Instituții responsabile	Parteneri	Sursa de finanțare
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>d) achiziția echipamentelor tehnice speciale și radio pentru Direcțiile specializate în efectuarea activității speciale de investigații și pentru subdiviziunile de investigații regionale, de sector și raionale;</p> <p>e) asigurarea dotării cu calculatoare și echipament necesar pentru operaționalizarea teritorială (în sectoare, raioane și regiuni) a Sistemului informațional automatizat (SI) „Registrul de Stat al armelor și al munițiilor cu destinație civilă” (RSA);</p> <p>f) asigurarea dotării cu calculatoare și echipament necesar pentru operaționalizarea teritorială (în sectoare, raioane și regiuni) a Sistemului informațional automatizat Intelligence- Led Policing (ILP);</p>	<p>achiziționată și repartizată în regiuni, sectoare și raioane;</p> <p>Caete de sarcini întocmite, proceduri inițiate, furnizori selectați, contracte încheiate, tehnica achiziționată și repartizată;</p> <p>Norme standard de dotare elaborate și aprobate prin ordinul IGP;</p> <p>Norme standard de dotare elaborate și aprobate prin ordinul IGP;</p>	<p>2017- trimestrul II 2019</p> <p>2017- trimestrul I 2018</p> <p>2017- trimestrul I 2018</p>	<p>IGP)</p> <p>IGP (SAL în coordonare cu INI; Direcțiile specializate în efectuarea activității speciale de investigații; Direcțiile regionale și Inspectoratele de Poliție ale IGP)</p> <p>IGP (DGSP în coordonare cu SAL)</p> <p>IGP (CAI al INI în coordonare cu SAL)</p>		

Nr. d/o	Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de progres	Termen limită de realizare	Instituții responsabile	Parteneri	Sursa de finanțare
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>g) achiziția calculatoarelor și echipamentului necesar pentru conectarea și operaționalizarea teritorială (în sectoare, raioane și regiuni) a Sistemului informațional automatizat (SI) „Registrul de Stat al armelor și al munițiilor cu destinație civilă” (RSA);</p>	<p>Caiete de sarcini întocmite, proceduri inițiate, furnizorul selectat, contracte încheiate, necesarul de calculatoare și echipamente achiziționate, instalate și operaționalizate în teritoriu (sectoare, raioane și regiuni);</p>	<p>2017- semestrul II 2018</p>	<p>IGP (SAL în coordonare cu DGSP)</p>		
		<p>h) achiziția calculatoarelor și echipamentului necesar pentru conectarea și operaționalizarea teritorială (în sectoare, raioane și regiuni) a Sistemului informațional automatizat Intelligence-Led Policing (ILP);</p>	<p>Caiete de sarcini întocmite, proceduri inițiate, furnizorul selectat, contracte încheiate, necesarul de calculatoare și echipamente</p>	<p>2017- semestrul II 2018</p>	<p>IGP (SAL în coordonare cu CAI al INI)</p>		

Nr. d/o	Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de progres	Termen limită de realizare	Instituții responsabile	Parteneri	Sursa de finanțare
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>i) asigurarea dotării cu echipament necesar de apărare, de asalt și de intervenție a echipelor special instruite și implicate din cadrul BPDS „Fulger” al IGP în reținerea infractorilor periculoși și înarmați, a celor ce fac parte din grupurile și organizațiile criminale organizate, sau a celor care comit acte de terorism și extremism;</p> <p>j) achiziția necesarului de echipament de apărare, de asalt și de intervenție pentru echipele special instruite și implicate din cadrul BPDS „Fulger” al IGP în reținerea infractorilor periculoși și înarmați, a celor ce fac parte din grupurile și organizațiile criminale organizate, sau a celor care comit acte de terorism și extremism.</p>	<p>achiziționate, instalate și operaționalizate în teritoriu (sectoare, raioane și regiuni);</p> <p>Norme standard de dotare elaborate și aprobate prin ordinul IGP;</p> <p>Caiete de sarcini întocmite, proceduri inițiate, furnizori selectați, contracte încheiate, necesarul de echipament achiziționat conform normelor standard de dotare aprobate.</p>	<p>2017- trimestrul I 2018</p> <p>2017- semestrul II 2018</p>	<p>IGP (BPDS „Fulger” în coordonare cu SAL)</p> <p>IGP (SAL în coordonare cu BPDS „Fulger”)</p>		

Nr. d/o	Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de progres	Termen limită de realizare	Instituții responsabile	Parteneri	Sursa de finanțare
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>2.2.5. Consolidarea laboratoarelor de expertiză judiciară prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) elaborarea listei necesităților de echipament și a condițiilor de mediu; b) elaborarea caietelor de sarcini pentru fiecare produs/ serviciu; c) lansarea procedurii de achiziție, evaluarea ofertelor, întocmirea contractelor de achiziție. 	Echipament, programe, soft procurat și instalat.	2017- semestrul I 2019	IGP (CTC și EJ în comun cu SAL)		Buget-reforma Poliției
	<p>2.3. Sporirea capacității de mobilitate a subdiviziunilor implicate în combaterea criminalității organizate și celei transfrontaliere</p>	<p>2.3.1 Evaluarea necesităților de dotare a subdiviziunilor de investigații, de urmărire penală și criminalistice cu unități de transport.</p>	Necesități evaluate, numărul unităților de transport necesar identificat.	2017 semestrul II	IGP (INI în comun cu DGUP; CTC și EJ și în coordonare cu SAL)		Buget-reforma Poliției
		<p>2.3.2 Achiziția unităților de transport necesare pentru subdiviziunile de investigații, de urmărire penală și criminalistice, implicate în procesul de combatere a criminalității organizate și transfrontaliere.</p>	Caiete de sarcini întocmite, proceduri inițiate, furnizori selectați, contracte încheiate, necesarul de automobile achiziționate și reparatize conform necesităților.	2017- semestrul I 2019	MAI (DAPD) în comun cu IGP (SAL în coordonare cu INI; DGUP; CTC și EJ)		Buget-reforma Poliției

Nr. d/o	Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de progres	Termen limită de realizare	Instituții responsabile	Parteneri	Sursa de finanțare
1	2	3	4	5	6	7	8
		2.3.3. Achiziția unităților de transport pentru subdiviziunea cu destinație specială și specializată în efectuarea activității speciale de investigații.	Caiete de sarcini întocmite, proceduri inițiate, furnizori selectați, contracte încheiate, unități de transport achiziționate.	2017- semestrul I 2019	MAI (DAPD) în comun cu IGP (SAL în coordonare cu INI)		Buget-reforma Poliției

Obiectivul 3. Instruire și formare profesională

3.	3.1. Dezvoltarea profesională și preluarea bunelor practici internaționale	3.1.1. Organizarea vizitelor de studii peste hotarele Republicii Moldova pentru funcționarii publici cu statut special pe domenii de specialitate: a) activitatea specială de investigații; b) criminalistică; c) urmărire penală; d) analiza informațiilor; e) regimul armelor și munițiilor; f) alte domenii implicate în prevenirea și combaterea criminalității organizate și celei transfrontaliere, combaterea terorismului și pe domeniul investigației sub acoperire.	Plan anual și tematica vizitelor de studii elaborate și aprobate prin ordinul IGP; Direcțiile (țările) și perioadele efectuării vizitelor de studiu identificate și acceptate bilateral;	2017- trimestrul III 2020	IGP (INI; CTC și EJ; DGUP; DGSP, pe direcții de activitate, în coordonare cu DRI și AE)	Instituții internaționale	Buget-reforma Poliției
----	--	---	---	---------------------------	---	---------------------------	------------------------

Nr. d/o	Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de progres	Termen limită de realizare	Instituții responsabile	Parteneri	Sursa de finanțare
1	2	3	4 Angajați ai Poliției selectați pentru vizitele de studii, instruiți și ulterior implicați în procesul de formare profesională a personalului polițienesc pe domenii de specialitate; Vizite de studii realizate, bunele practici internaționale preluate și implementate.	5	6	7	8
		3.1.2. Instruirea funcționarilor publici cu statut special (ofițeri de investigații; ofițeri criminaliști și experți criminaliști; ofițeri de urmărire penală).	Angajați instruiți (minim 100 persoane anual), profesionalism ridicat, capacități de cercetare la fața locului îmbunătățite.	2017-2020	IGP (INI; DGUP; DGSP) în coordonare cu Academia „Ștefan cel Mare” a MAI.	Alte instituții de instruire acreditate național și/sau internațional.	Buget-reforma Poliției

Nr. d/o	Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de progres	Termen limită de realizare	Instituții responsabile	Parteneri	Sursa de finanțare
1	2	3	4	5	6	7	8
Obiectivul 4. Cooperarea națională și internațională							
4.	4.1. Cooperarea națională	<p>4.1.1. Elaborarea mecanismului de monitorizare on-line a operațiunilor financiar-bancare pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.</p> <p>4.1.2. Operaționalizarea mecanismului de colectare și analiză a datelor privind fenomenul criminalității organizate la nivel național în Sistemul informațional integrat al organelor de drept, gestionat de Serviciul tehnologii informaționale al MAI, care va cuprinde inclusiv date despre căutarea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunilor.</p>	<p>Mecanism elaborat și operaționalizat.</p> <p>Sistem informațional integrat dezvoltat;</p>	<p>2017- semestrul I 2018</p> <p>2017- semestrul II 2018</p>	<p>IGP (DIFE a INI)</p> <p>IGP (INI) în coordonare cu STI; DPF; BMA ale MAI</p>	<p>PG; BNM; CNA; SIS; SV</p> <p>PG; CNA; SIS; SV</p>	<p>Buget-reforma Poliției</p> <p>Buget-reforma Poliției</p>

Nr. d/o	Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de progres	Termen limită de realizare	Instituții responsabile	Parteneri	Sursa de finanțare
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.2. Cooperarea internațională	<p>4.2.1. Elaborarea mecanismului în domeniul schimbului și analizei informației, cu statele semnatare ale Programului UNODC – întărirea Capacității de Colectare și Analiza Informațiilor în Europa de Sud-Est și alte state.</p> <p>4.2.2 Elaborarea mecanismului privind schimbul de date și informații cu structurile similare din țările europene implicate în prevenirea și combaterea criminalității organizate și celei transfrontaliere.</p>	<p>Mecanism elaborat și operaționalizat.</p> <p>Mecanism elaborat și operaționalizat.</p>	<p>2017- semestrul II 2018</p> <p>2017- semestrul II 2018</p>	<p>IGP (INI în comun cu CCPI) în coordonare cu STI; DPF; BMA ale MAI</p> <p>IGP (INI în comun cu CCPI) în coordonare cu STI; DPF; BMA ale MAI</p>	<p>PG; CNA; SIS; SV</p> <p>PG; CNA; SIS; SV</p>	<p>Buget-reforma Poliției</p> <p>Buget-reforma Poliției</p>
		4.3.3. Încheierea acordurilor între Republicii Moldova cu alte țări, privind schimbul de informații pentru prevenirea și coordonarea investigațiilor comune de combatere a criminalității organizate și celei transfrontaliere.	Acorduri încheiate, cooperare stabilită.	2017-2020	MAI (IGP; DPF; BMA)	PG; CNA; SIS; SV	Buget-reforma Poliției

Acronime utilizate:

MAI	-	Ministerul Afacerilor Interne;
MJ	-	Ministerul Justiției;
PG	-	Procuratura Generală;
BNM	-	Banca Națională a Moldovei;
CNA	-	Centrul Național Anticorupție;
SIS	-	Serviciul de Informații și Securitate;
SV	-	Serviciul Vamal;
IGP	-	Inspectoratul General al Poliției al MAI;
DPF	-	Departamentul Poliției de Frontieră al MAI;
BMA	-	Biroul Migrație și Azil al MAI
STI	-	Serviciul tehnologii informaționale al MAI;
DAPD	-	Direcția administrare și politici de dezvoltare a MAI;
DRU	-	Direcția resurse umane a IGP;
DRI și AE	-	Direcția relații internaționale și asistență externă a IGP;
INI	-	Inspectoratul național de investigații al IGP;
CTC și EJ	-	Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP;
DGUP	-	Direcția generală urmărire penală a IGP;
DGSP	-	Direcția generală securitate publică a IGP;
SAL	-	Serviciul achiziții și logistică al IGP;
BPDS „Fulger”	-	Brigada de poliție cu destinație specială „Fulger” al IGP;
CCPI	-	Centrul cooperare polițienească internațională al IGP;
DIFE	-	Direcția investigare fraude economice a INI al IGP;
CAI	-	Centrul de analiză a informațiilor al INI al IGP.